

## PÖYTÄKIRJA

### Merituulen koulu korjaushanke Seurantatyöryhmän kokous nro 11

<b>Aika</b>	Maanantaina 16.3.2015 klo 15.00-15.50
<b>Paikka</b>	Merituulen koulu, Urheilutie 3
<b>Läsnä</b>	Pekka Kiho, Vanhempainyhdistys MEvy ry:n edustaja Kristian Westerholm, Sivistyslautakunnan pj. Mika Rytkönen (pj.), Sivistyslautakunnan suomenkielisen jaoston oj. Peter Siggberg, Yhdyskuntateknisen lautakunnan pj. Mårten Viljanen, Projektipäällikkö Satu Suonpää (pöytäkirjanpitäjä), Merituulen koulun rehtori
<b>Poissa</b>	Kerstin Lindqvist, Terveystarkastaja

#### 1 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Mika Rytkönen avasi kokouksen.

#### 2 § Edellisen kokouksen pöytäkirja

Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.

#### 3 § Hankkeen tilanne, huomiot valmistumisen ja koulun muuton jälkeen

Projektipäällikkö Mårten Viljanen kertoi hankkeen tilanteesta:

- Hanke valmistui aikataulussa.
- Loppuvaiheessa havaittiin yhden huippumurin olevan jumissa ja veden kiertävän väärinpäin järjestelmässä. Molemmat korjattiin.
- Loppusiivouksen laadun seuranta, tulos ok.
- Sisäilmanäytteet otettiin neljästä luokkatilasta, tulos ok.
- Kiinteistöhuoltokirjan aineisto on toimitettu, mutta sisältö ei ole vielä luettavassa muodossa.
- Hankkeen suurimmat haasteet olivat pohjavesien hallinta (ratkaistiin pumppaamojen asentamisella), akustokattojen tiiveys (katot uusittiin) ja ilmastoinnin toimivuus (ilmastointi käytiin kokonaisuudessaan läpi ja viat korjattiin).
- Sähkötöiden osalta tehtiin kolmannen osapuolen varmuustarkastus.
- Tulevaa: Pihan asfaltointi, ruokalan lasikaton suunnittelu ja korjaus, tehostetun siivouksen tarkastus, kellarin seinien kosteusseuranta, oirekysely ja kiinteistötekniikan hoidon siirtyminen Hangon Sähkön vastuulle.

#### **4§ Seurantatyöryhmän jäsenille tulleita kysymyksiä**

Seurantatyöryhmän jäsenille ei ollut tullut kysymyksiä

#### **5§ Tehostettu siivous**

Fazer Food Service vastaa tehostetusta siivouksesta kevätlukukauden ajan. Vahasen edustaja Titta Manninen suorittaa tehostetun siivouksen tarkastusta kevään ajan.

#### **6§ Jatkoseuranta**

Rakenteita seurataan mittauspisteisiin asennettujen antureiden avulla. Mittauspisteistä toimitetaan kuukausiraportit kunnan tekniseen toimeen. Seurannan raportoinnista tiedotetaan seurantaryhmän jäseniä.

Syyslukukauden alkupuolella tehdään oirekysely oppilaille ja henkilökunnalle.

#### **7§ Tiedottaminen**

Ennen kokousta kouluun olivat tutustumassa Kirkkonummen Sanomat ja Länsi-Uusimaa. Myös muut alueen lehdet ja radio ovat tehneet juttuja heti koulun muuton jälkeen. Koulun toiminnan lisäksi on käsitelty rakennuksen toimivuutta ja remontin onnistumista. Tiedotusvälineet kutsutaan avajais- / kevätjuhlapäivään 13.5.

#### **8§ Seuraava kokous**

Seuraava kokous järjestetään syyslukukaudella 2015.

#### **9§ Muut asiat**

Ei muita asioita. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.50.