

PÖYTÄKIRJA

Merituulen koulun korjaushanke

Seurantatyöryhmän kokous nro 1

Aika: 6.3.2014 klo 13.00

Paikka: Merituulen koulu, Urheilutie 3

Läsnä:

Yhdyskuntateknisen lautakunnan puheenjohtaja Peter Siggberg

Sivistyslautakunnan puheenjohtaja Kristian Westerholm

Sivistyslautakunnan suomenkielisen jaoston puheenjohtaja Mika Rytönen

Merituulen koulun vanhempainyhdistys MEvy ry:n edustaja Mikko Lehto

Kunnaninsinööri Ilmari Viljanen

Merituulen koulun rehtori Satu Suonpää

Terveystarkastaja Kerstin Lindqvist

1 § Kokouksen avaus

Kokouksen kokoonkutsuja Ilmari Viljanen avasi kokouksen. Ennen varsinaisen kokouksen aloitusta tehtiin katselmuskierros koulun tiloissa tutustuen purkutyön tuloksiin.

2 § Puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Työryhmän puheenjohtajaksi valittiin Mika Rytönen ja sihteeriksi Satu Suonpää.

3 § Korjaus ja uudisrakennus, tilannekatsaus

Kunnaninsinööri Ilmari Viljanen kävi läpi tilannekatsauksen seuraavin osin:

Purkutyö:

- Ulkoseinät on purettu sisältäpäin yläkerrassa.
- Teknisen työn lattia on purettu kokonaisuudessaan.
- Purkutöiden yhteydessä on tehty lisätarkastuksia ja tarkastusluokkuja.
- Suurimpina ongelmina on havaittu yläkerran höyrytiiviyksien puutteet ja alakerran teknisen työn luokan lattian rakenteen puutteet.
- Alakerran harkkoseiniä ei ole ollut tarvetta purkaa.
- Purkutyön aikana on tehty kosteusmittauksia ja yksi haitta-ainetutkimus.

Korjaussuunnittelutyö:

- Suunnittelutyö on edennyt hyvin. Suunnittelun valmiusaste on n. 80%.
- Suunnittelukatselmus pidetään 20.3. Klo 10.00. Suunnittelukatselmukseen osallistuu rakennushankkeen työryhmä. Kristian Westerholm (siv.ltk.pj.) on estynyt osallistumaan katselmukseen. Mika Rytönen (siv.ltk. varapj.) osallistuu hänen varahenkilönään.
- Korjaussuunnittelun osalta tiedossa ovat ainakin seuraavat toimenpiteet: Jokaiseen luokahuoneeseen tehdään tiivistyskorjaukset, teknisen työn tilan lattiarakenteet

uusitaan ja piha-alueella tehdään maanpinnan muotoilutyöt.

Muita ajankohtaisia asioita:

- Valtionavustushakemus on tehty.
- IV-suunnittelija selvittää IV-järjestelmän osalta mahdolliset kuitulähteet ja painehäviöt.
- Aalto-Yliopisto osallistuu hankkeeseen tarjoamalla seuranta- ja mittaustekniikkaa. Koulu toimii uuden mittausteknologian ja seuranta- ja näytteidenottomenetelmien testialustana. Samalla hyödynnetään laitteistoa korjauksen onnistumisen seurannassa/ korjauskustannusten minimoinnissa.
- Tekninen lautakunta on tehnyt päätöksen, jonka mukaan rakentamisen laatu on ensisijalla, ei aikataulu. Tekninen lautakunta on valmiudessa järjestämään kokouksia tarpeen mukaan lyhyellä varoitusajalla.
- Hankkeelle valitaan rakennusvalvojan lisäksi erillinen tiivistyskorjaamisen valvoja.

Vanhempainyhdistyksen edustaja Mikko Lehto toi esiin vanhempainyhdistyksen näkökannan korjaushankkeeseen:

- Vanhempainyhdistyksen näkökanta on ennen kaikkea lasten ja aikuisten terveys ja hyvinvointi. Lehto painotti, että toiminnan on oltava laillista, avointa ja luottamusta herättävää.

4 § Hankkeen etenemisestä tiedottaminen

Keskusteltiin tiedottamisen tärkeästä roolista. Keskustelun tuloksena päädyttiin seuraaviin toimenpiteisiin:

- Kunkin työryhmän jäsenen tehtävänä on olla tiedonkerääjänä ja kysymysten kokoajana eri kontaktiryhmissään ja tuoda saamansa kysymykset esille työryhmän kokouksissa.
- Rehtori tiedottaa henkilökuntaa säännöllisesti hankkeen etenemisestä ja seurantatyöryhmän työstä.
- Rehtori laatii ja julkaisee Wilmassa huoltajille tiedotteen aina seurantaryhmän kokouksen jälkeen. Ensimmäisen tiedotteen sisältönä on seurantatyöryhmän työ, hankkeen aikataulut ja ennakkotieto vanhempainillasta.
- Järjestetään vanhempainilta/ tiedotustilaisuus Urheilutiellä ennen rakennustöiden alkua huhtikuussa. Vanhempainillan asiantuntijapuhujiksi kutsutaan korjaussuunnittelija ja arkkitehti sekä tarpeen mukaan muita asiantuntijoita. Ilmari Viljanen selvittää korjaussuunnittelijoille ja muille asianosaisille sopivaa päivämäärää ja tiedottaa sovitun päivämäärän työryhmän jäsenille.

5 § Muut asiat

Korjaussuunnittelija Susanna Roine (Vahanen Oy) kutsutaan asiantuntijana seuraavaan kokoukseen. Ilmari Viljanen kutsuu.

Rehtori tiedusteli terveysviranomaisen näkemystä korjaushankkeen tilanteesta. Kerstin Lindqvist kertoi, että heidän roolinsa on tässä vaiheessa seurata hanketta ja sen etenemistä ja tarpeen mukaan pyytää lisätietoa.

Järjestetään seuraavat kokoukset klo 15. alkaen kaikkien työryhmän jäsenten mukaan pääsemisen helpottamiseksi.

Kokousten pöytäkirjat tarkastetaan kulloinkin seuraavan kokouksen alussa.

6 § Seuraava kokous

Seuraava kokous järjestetään 25.3. klo 15. Merituulen koululla, Urheilutie 3.

7 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.20.