

PÖYTÄKIRJA

Merituulen koulu korjaushanke
Seurantatyöryhmän kokous nro 8

Aika Torstaina 23.10.2014 klo 15.00
Paikka Merituulen koulu, Urheilutie 3 (huom. paikka!)
Läsnä Mika Rytönen (pj.), Sivistyslautakunnan suomenkielisen jaoston puheenjohtaja
Pekka Kiho, Vanhempainyhdistys MEvy ry:n edustaja (Mikko Lehdon varajäsen)
Peter Siggberg, Yhdyskuntateknisen lautakunnan puheenjohtaja
Mårten Viljanen, Projektipäällikkö
Satu Suonpää (siht.), Merituulen koulun rehtori

Poissa Kristian Westerholm, Sivistyslautakunnan puheenjohtaja
Kerstin Lindqvist, Terveystarkastaja

1 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Mika Rytönen avasi kokouksen klo 15.05.

2 § Edellisen kokouksen pöytäkirja

Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.

3 § Hankkeen tilanne ja aikataulu, Mårten Viljanen

Uudisrakennus:

- Rappaukset jäljessä, väliseinät etuajassa, koko hanke aikataulussa
- Kosteusmittauksia tehdään rakenteiden lämmittyä

Saneerauspuoli:

- Uusista laatoista tehty kosteusmittauksia, tulos kuiva, pöytäkirjat saatavilla
- Salaojista on tehty koekuoppa, hyväksytty. Salaojat on aiemmin kuvattu ja vaaitettu. Pöytäkirjat saatavilla.
- Tiiveysmittauksia (kaasulla tehtäviä mittauksia) tehty 8 kpl, jäljellä 1 kpl. Puutyösalin seinän osalta tehtiin korjausta, ja mittaus tehdään uudelleen (tiiveysmittaukset: Vahanan, kosteusmittaukset: L-U Rakennus).
- IV-kanavien koeponnistukset on tehty. Vuodot löytyneet venttiilien liitosten kohdalta. Korjaukset aloitettu.
- Katolla oleva raitisilmasäleikkö: Korjaus suunniteltavana.

- Keittiö: Seinärakenne tarkistetaan ja korjataan asianmukaiseksi samanaikaisesti, kun lattia korjataan.
- Ulkokatosten päällä olevat lasit poistetaan, katokset tehdään laudoituksella ja kattohuovalla.
- Kaikki ulkoseinien villat on vaihdettu. Kellarissa polyuretaanilevyt, 1. kerroksessa villat.

4 § Seurantatyöryhmän jäsenille tulleita kysymyksiä

Vanhempainyhdistyksen edustaja Pekka Kiho esitti hänelle tulleita kysymyksiä:

Miten käytön aikainen seuranta on tarkoitus järjestää?

Tutustuttiin Esko Sistosen lähettämään aineistoon ja tarjoukseen sisäilman seurannasta käytön aikana. Esitetään yhdyskuntatekniselle lautakunnalle käsiteltäväksi Esko Sistosen lähettämä tutkimustarjous.

Seurantatyöryhmä suosittaa, että koulun sisäilmaa seurataan jatkossa käytön aikana.

Mistä löytyvät pyydetyt pöytäkirjanotteet?

Hankkeeseen liittyvät pöytäkirjat tarjouskilpailuista yms. ovat nähtävillä kunnan teknisessä toimistossa.

Radonmittausten tilanne?

Lisärakennukseen on tehty radonputkisto. Korjauspuolen osalta radonmittauksesta on keskusteltu kevään 2014 kokouksessa. Tällöin on mainittu, että mittaus tehdään marras-helmikuun välisenä aikana. Muistutetaan kunnan teknistä toimea radonmittauksen järjestämisestä.

Kysymykset – vastaukset vanhempainillan jäljiltä, mistä löytyy kysymys/ vastaus-

palsta? Muutamaa kysymystä lukuun ottamatta vastaukset löytyvät seurantatyöryhmän pöytäkirjoista. Puuttuvat kysymykset/ vastaukset viedään koulun nettisivulle (Satu Suonpää).

Koulukirjaston kirjojen ja muun irtaimiston/ tarvikkeiden puhdistus ja käyttö?

Rehtori on lähettänyt terveystarkastajalle kysymyksen ja ohjepyyntöä koulukirjaston ja muun puhdistamattoman irtaimiston osalta. Toimitaan terveystarkastajalta tulevan ohjeen mukaisesti.

Loppusiivous ja pölyttömäksi siivous, Kuka tekee?

L-U Rakennus vastaa rakennuksen loppusiivouksesta. Pölyttömäksi siivous tehdään loppusiivouksen jälkeen. Tämän tekijää ei ole vielä valittu. Vahanen valvoo pölyttömäksi siivousta.

Käyttäjäkoulutus rakennuksessa, esim. reikien teko seinään, Kuka kouluttaa, kenet koulutetaan?

Huoltohenkilöstö ja koulun henkilökunta koulutetaan ennen muuttoa taloteknisissä asioissa .

Seurantatyöryhmän toiminta remontin valmistuttua?

Seurantatyöryhmä esittää, että ryhmän toiminta jatkaa remontin valmistuttua ja koulun muutettua uusiin tiloihin. Kokoontuminen esim. vuonna 2015 2 kertaa lukukaudessa ja jatkossa 1 kerta lukukaudessa.

5 § Tiedottaminen

- Vanhempainyhdistyksen hallitus kutsutaan tutustumaan työmaahan. Pekka Kiho on yhteydessä Märten Viljaseen ajankohdan sopimiseksi.
- Koulun henkilökunta tulossa tutustumaan tiloihin ja suunnittelemaan tilankäyttöä yms.
- Näkyvyys tiedotusvälineissä harjakaisten yhteydessä: Paljon näkyvyyttä. osin onnistunutta, osin epäselvää homeen löytymisestä tiedottamisen osalta. Hanke on edennyt sujuvasti, positiivista tiedotettavaa ja esilläoloa on tärkeä pitää yllä.
- Tiedotetaan huoltajia Wilmassa projektin aikataulusta.

6§ Muut asiat

Muita asioita ei tullut esille. Seurantatyöryhmä teki kierroksen työmaalla.

7§ Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.25.