INGÅ KYRKFJÄRDENS SKOLA PRELIMINÄR TIDTABELL, KARTLÄGGNING, BEHOVSUTREDNING OCH PROJEKTERING

9.1.2018 **ARKKITEHDIT Q4 OY**

Uppgift	Pågå	Början	Slutet
KARTLÄGGNINGS ANBUDSGIVNING	30 d	15.1.2018	15.2.2018
KARTLÄGGNINGS PROGRAM	60 d	1.3.2018	30.4.2018
KARTLÄGGNING	60 d	4.6.2018	3.8.2018
KARTLÄGGNINGENS SLUTSATS	60 d	1.8.2018	30.9.2018
PERSONALENS ÅSIKT	30 d	1.1.2018	31.1.2018
BEHOVSUTREDNING, UPPDATERING	42 d	19.2.2018	30.4.2018
BEHOVSUTREDNING, BEARBETNING	45 d	16.4.2018	31.5.2018
PROJEKTERING	90 d	1.9.2018	30.11.2018