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Gruppens beslut med fetstil 

1. Gruppens konstellation och uppdrag 

 

Merja Olkinuora, bildningschef, ordförande för gruppen 

Alexandra Forsén, teknisk chef sekreterare för gruppen 

Jessika Elving, Kyrkfjärdens skolas rektor 

Mats Lindroos, Kyrkfjärdens skolas vise rektor 

Henrik Wickstöm, kommunstyrelsens ordförande 

Elina Ahde, tekniska nämndens ordförande 

Sari Wilhola, ordförande för bildnings- och välfärdsnämnden 

Marie Bergman-Auvinen, 

 

Frånvarande 

Annika Holmström, ordförande för bildnings- och väfärdsnämndens svenska sektion 

Petri Nyberg 

Beslut KST 7.11.2017 § 199 
Utgångspunkten [vid planeringen av Kyrkfjärdens skola] bör vara en lösning som är både pedagogiskt ändamålsenligt och 
ekonomiskt hållbart. Planeringen ska utgå från de verkliga behoven, där elevprognoserna bör utgöra grunden.                                
Vid planeringen av Kyrkfjärdens skola bör betonas möjligheterna att utnyttja hela skolan som lärmiljö, med möjlighet till 
flexibla lösningar så att skolan fungerar med varierande elevantal. De som arbetar i skolan bör höras och delta i planeringen 
när arbetet går vidare.                                                                                                                                                                                                  
Utses en arbetsgrupp med följande sammansättning: bildningschefen och tekniska chefen som sakkunniga, fyra 
förtroendevalda och en representant för skolans användare. Gruppens uppgift är att utarbeta en slutlig tillvägagångsplan på 
basis av utlåtandena och faktauppgifterna ovan. Planen ska färdigställas fram till slutet februari.                                                  
Bildningsväsendet och tekniska verket ska utreda och söka lösningar för eventuella behov av tillfälliga utrymmen.                                 
Efter sitt första möte ska gruppen ge kommunstyrelsen ett förslag till tillvägagångsplan. Gruppen rapporterar till 
kommunstyrelsen månatligen.                                                                                                                                                                                                    
Som sakkunnig och ordförande fungerar bildningschef Merja Olkinuora, som sakkunnig och sekreterare teknisk chef 
Alexandra Forsén, som representanter för förtroendevalda Elina Ahde (tekniska nämndens ordförande), Sari Wilhola 
(bildnings- och välmåendenämndens ordförande), Annika Holmström (ordförande för bildnings- och välmåendenämndens 
svenska sektion), Marie Bergman-Auvinen och Petri Nyberg. I arbetsgruppen ingår också representanter för skolans 
användare. Gruppen kan tillkalla andra sakkunniga.    

   

2. Utgångsläge 

  Elevantal  



 Elevantal parallella klasser antalet undervisningsgrupper* 

2016-2017 163 förskola, 2, 5 11 

2017-2018 159 1, 3, 5, 6 12 

2018-2019 142 2, 4, 5, 6 12 

2019-2020 130 3, 5, 6 11 

2020-2021 130 4, 6 10 

2021-2022 130 5  9 

 

Enligt prognoserna är elevantalet nedåtgående. En ny skola skall dock byggas för flera 
decennier framåt och därför behöver man ta hänsyn till eventuell ökning av elevantalet.  

             Utrymmesbehov 
För skolverksamheten behövs följande utrymmen för de närmaste åren:  
-personalutrymmen: personalrum, rektorskansli, socialutrymmen såsom 
wc/dusch/omklädningsrum) 
-arbetsrum för elevvården (skolhälsovårdare, skolpsykolog, skolkurator) 
-12 klassrum (15-20 elever/rum) 
-utrymmen för morgon- och eftermiddagsverksamhet inklusive förskoleklubb 
-gymnastikutrymmen, scen, omklädningsrum med dusch, lagerutrymmen för gymnastikredskap 
-utrymme för tekniskt handarbete 
-utrymmen för textilarbete och bildkonst (eventuellt skilda utrymmen) 
-musikklass 
-matsal (för 80 personer) 
-kök 
-WC (också inva-wc) 
-utrymmen för bibliotek och möten 

 
Gruppen anser att skolan planeras för 180-200 elever. Gruppen planerar skolan för skolans pedagogiska 
behov, andra utrymmen kommer med i ett senare skede. Flexibiliteten är viktig så att utrymmen att kan 
användas på många olika sätt. 

  

 
3. Utlåtanden 

              Tekniska nämnden 24.8.2017 § 40 
 

Tekniska nämnden anser att dimensioneringen av bygget ännu bör ses över. En 
bredare arbetsgrupp med såväl sakkunniga som politiker behövs för detta. Ekonomiska 
konsekvenser för alla tre alternativen behövs. 
 
Utgående från tidigare undersökningar kan befintliga byggnader renoveras till skäliga 
kostnader. I de renoverade byggnaderna kan undervisningen ske i utrymmen som är 
miljö- och hälsomässigt jämförbara med nybyggda utrymmen. Om fullmäktige beslutar 
att en ny skola byggs bör en utredning över hur delar av den gamla skolan kan 
användas för ungdomsgård, mötesutrymmen och centralkök uppgöras. 
 
Bildnings- och välfärdsnämndens svenska sektion 24.8.2017 § 11 

 
Bildnings- och välfärdsnämndens svenska sektion föreslår för kommunstyrelsen... [att 
det] byggs en ny skola inklusive centralkök och ungdomslokaler. Detta alternativ ger 
skolan möjligheter att organisera sin verksamhet flexibelt samtidigt som det även 
gynnar samarbete mellan olika verksamheter. När man samordnar många aktiviteter i 



samma byggnad, finns det även ekonomiska vinster när hyres- samt energikostnader 
koncentreras. Att delvis behålla det gamla och delvis bygga nytt .... ger också kortare 
livslängd på byggnaden än vad ett nytt hus skulle ha. 
[Därutöver kom det ett tillägg] 
- Det nuvarande skolnätet bör bevaras. 
- Det utreds huruvida den gamla byggnaden eller delar av den kan användas för 

andra ändamål. 
- Inventarierna bör förnyas så att de motsvarar dagens lärmiljö. 
- Placeringen av skolbyggnaden är sådan att den vid behov senare kan utvidgas. 

 
                          Bildnings- och välfärdsnämnden 30.8.2017 § 48 

 
Bildnings- och välfärdsnämnden beslutar att utgångspunkten bör vara en lösning som 
är både pedagogiskt ändamålsenligt och ekonomiskt hållbart. Planeringen ska utgå 
från de verkliga behoven, där elevprognoserna bör utgöra grunden.  
 
När Kyrkfjärden planeras bör betonas möjligheterna att utnyttja hela skolan som 
lärmiljö, med möjlighet till flexibla lösningar så att skolan fungerar med varierande 
elevantal. De som arbetar i skolan bör höras och delta i planeringen när arbetet går 
vidare.  
 
Kostnaderna är så stora att en redogörelse över vad det innebär för kommunen 
behöver göras. Bildnings- och välfärdsnämnden ber kommunstyrelsen gå vidare med 
en mera preciserad ekonomisk och pedagogisk plan. Då en ny byggnad planeras för 
undervisningen bör planerna göras så, att de delar av de nuvarande byggnaderna som 
kan sparas används för övriga behov kommunen har, som t.ex. medborgarinstitutet 
och ungdomsverksamhet. 
 
xxxxxxxxx 
 
Tekniska nämndens och bildnings- och välfärdsnämndens ställningsstaganden avviker 
från varandra (de viktigaste punkterna):   
• Tekniska nämnden anser att befintliga byggnader kan renoveras till 
skäliga kostnader utgående från tidigare undersökningar och att dimensioneringen av 
bygget ännu bör ses över. 
• Bildnings- och välfärdsnämnden anser att utgångspunkten bör vara en 
lösning som är både pedagogiskt ändamålsenligt och ekonomiskt hållbart. Planeringen 
ska utgå från de verkliga behoven, där elevprognoserna bör utgöra grunden. Nämnden 
konstaterar också att när Kyrkfjärdens skola planeras bör betonas möjligheterna att 
utnyttja hela skolan som lärmiljö, med möjlighet till flexibla lösningar så att skolan 
fungerar med varierande elevantal. 

 
Utlåtandena noterades. 
  

4. Olika alternativ med preliminär kostnadskalkyl (bilaga 1) 

Alternativen noterades men gruppen behöver börja med exaktare grundundersökningar för 

konstruktionerna; grunden, bärande konstruktioner och vattentaket. Även behoven måste 

utredas närmare och man ska ta ställning till om man kan göra de existerande utrymmen 

moderna och flexibla. Stenhuset kommer inte kunna användas och då behöver man 

tilläggsutrymmen på samma gårdsplan så det bildar en helhet. 

 



 
5. Gruppens uppdrag  
 Beslut om alternativet och projektplan för gruppen 

Gruppen utgår från det befintliga skolhuset, med tilläggsutrymmen när stenhuset tas bort. 
 Närmare kostnadsuppgifter och tillfälliga lösningar 

Kan tas fram när förslaget blir färdigt. 
 Tidtabell för hela projektet 

Kommunstyrelsen till handa i februari. 
 Tillvägagångsplan 

Till nästa möte konditionsgranskningen beställd, frågorna till berörda brukare utarbetade, 
personalens tankar om skolhuset i pedagogiskt syfte.  
 
 

6. Andra viktiga frågor  
 Placering 

Nuvarande placering  
 Samarbete med olika aktörer: elever, vårdnadshavare, personal  

medborgarinstitutet, bild- & konstskola, musikinstitutet, lokala föreningar 
Till nästa möte skall följande punkter redovisas 

 Förslag på frågor till olika aktörer  

 Nuvarande kvällsaktiviteter skall redovisas för både Kyrkfjärden och Merituuli 
 Trafikarrangemang & tillgänglighet 

Planeras senare 
 Val av modell: egen, livscykel, allians 

Planeras senare 
 

7. Kommunikation 
 Ansvarig 

Bildningschefen informerar utåt och svarar på frågor. 
Rektor informerar sin personal och går ut med informationen via Wilma. 

 Information till skolans personal: mötesanteckningar 
Informationen läggs ut på skolans sida 

 Information till andra intressenter såsom elever och vårdnadshavare, andra brukare 
samt media 
Informationen läggs ut på skolans sida 
 

 

8. Förslag till gruppens möten 

     Gruppens kommande möten 11.1 kl 17, 1.2 kl 17 och 26.2 kl 15. 

 


