



## KOMMUNSTYRELSENS BESLUT 28.1.2019

### Kommunstyrelsens beslut angående Kyrkfjärdens skola 28.1.2019.

Kommunstyrelsen beslutar att den fortsatta planeringen av projektet Kyrkfjärdens skola följer följande riktlinjer:

- projektet genomförs som ett nybygge.
- skolans dimensionering fastställs till 180- 200 elever
- projektets planering ändras så att den även inkluderar ett produktionskök med kapacitet för kommunens behov
- att planeringsarbetet fortsätter i enlighet med det att nybygget inte inkluderar en ny gymnastiksal utan att skolan kan använda sig av nuvarande sal, men dock så att en ny gymnastiksal medtas i planeringsskedet som en option för nybygget. Skolan bör dock ha ett samlingsutrymme för skolans personal och elever.
- skolan placeras invid nuvarande skolbyggnad alternativt på andra sidan Museivägen.
- delar av den gamla skolan bevaras och att det för användningen av dessa utrymmen uppgörs en plan som baserar sig på den plan som bifogas denna beredning.
- att fastställd budget inte ändras i detta skede.

Kommunstyrelsen beslutar vidare att processen fortsätter enligt följande:

- att tekniska nämnden får i uppdrag att färdigställa en fullständig projektplan för en ny skola i enlighet med ovan beskrivna riktlinjer inkl. eventuella optioner samt förslag till placering.
- tekniska nämnden ska undersöka och presentera alternativa modeller för förverkligandet samt entreprenadformer inkl. kostnadsberäkningar samt granska möjligheterna för extern finansiering.
- tekniska nämnden ska granska hur olika fasadmateriäl påverkar nybyggets kostnader.
- bildnings- och välfärdsnämnden ska ge ett utlåtande om placeringen av gymnastiksalen.
- att bygg- och miljönämnden utarbetar ett förslag till detaljplan som möjliggör byggandet.
- kommunstyrelsen behandlar ärendet i april 2019 efter att tekniska nämnden jämfört olika modeller för verkställandet av projektet - målsättningen är att kommunfullmäktige ska kunna ta ett beslut i ärendet i juni 2019.