

## **PÖYTÄKIRJA**

**Merituulen koulu korjaushanke**

**Seurantatyöryhmän kokous nro 4**

Aika 15.5.2014 klo 15.00

**Paikka** Merituulen koulu, Västankvarnintie 384

### **Läsnä:**

Yhdyskuntateknisen lautakunnan puheenjohtaja Peter Siggberg

Sivistyslautakunnan puheenjohtaja Kristian Westerholm

Sivistyslautakunnan suomenkielisen jaoston puheenjohtaja Mika Rytönen

Merituulen koulun vanhempainyhdistys MEvy ry:n edustaja Mikko Lehto

Terveystarkastaja Kerstin Lindqvist

Kunnaninsinööri Ilmari Viljanen

Merituulen koulun rehtori Satu Suonpää

### **Poissa:**

-

## **1 § Kokouksen avaus**

Puheenjohtaja Mika Rytönen avasi kokouksen.

## **2 § Edellisen kokouksen pöytäkirja**

Lisäys ja korjaus kohtaan 5, korjattu lause: Tarjotaan aktiivisesti tiedotusvälineille mahdollisuutta tiedottaa aiheesta. Esim. teknisen alan lehtiin tarjotaan aihetta siitä, miten Aalto Yliopiston mittausjärjestelmää käytetään osana sisäilmakorjauksen laadunvarmistusta.”

Muilta osin edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.

## **3 § Korjaus- ja rakennusurakoitsijan valintaprosessi ja hankkeen eteneminen**

Urakoitsijat on valittu:

Aikataulusuunnitelma: Aloituskokous järjestetään viikolla 21.

Korjaus- ja rakennusurakka valmis 12.12.2014. Laatu määrittää aikataulun.

Valvonta: Korjattavan osan valvonta kilpailutetaan 16.5. alkaen. Valvoja valitaan 27.5.2014. Valvojan valinnan pisteytyksen perusteena 40% hinta- ja 60% laatu pisteet.

Käytiin keskustelua suunnittelijan ja korjausurakoitsijan vastuusta ja vastuujan pituudesta.

Korjaustyön laatuvaatimukset on asetettu korjaussuunnitelmassa. Kaikkien tarjoajien tulee täyttää laatuvaatimukset. Kilpailutuksen määrittäjänä on hinta.

#### **4 § Edellisen kokouksen ja vanhempainillan yhteydessä tulleiden kysymysten vastausten käsittely**

Käytiin läpi Vahanen Oy:n vastaukset tiedotustilaisuuden palautteisiin ja kysymyksiin. Keskusteltiin radonmittauksesta ja sen mukaisista toimista.

Mittauslaitteet/ yhteistyö Aalto Yliopiston kanssa: Urakkaan kuuluu 15 kpl antureita.

Satu Suonpää ehdotti apurahan hakemista Työsuojelurahastosta. Selvitetään, mitä kautta Työsuojelurahaston rahoituksia haetaan.

Ilmari Viljanen esitteli hankkeen aikajanan. Mikko Lehto pyysi, että aikajanan liitteeksi lisätään pöytäkirjat, joista ilmenee päätöksenteko ja päätöksenteon perusteet. Lisäksi lisätään päivämäärä kunnanvaltuuston kokouksesta, jolloin päätös koulun korjaamisesta tehtiin (30.9.2013).

#### **5 § Seurantatyöryhmän jäsenille tulleita kysymyksiä**

Mikko Lehto MEvy ry:n hallituksen edustajana esitti seuraavat kysymykset:

- Mitä aineita ja kemikaaleja remontissa aiotaan käyttää? Selvitys kaikista remontin aikana käytettävistä aineista/kemikaaleista sekä käytettävien aineiden käyttöturvallisuustiedotteet, joiden perusteella voidaan tarkastaa Tukesin luettelosta aineiden vaikutukset ja ominaisuudet.

Koulun henkilökunnan kysymykset:

- Valvojan käyntien tiheys työmaalla? Ilmari Viljasen antaman tiedon mukaan n. 2 kertaa viikossa.
- Mirja Salkinoja-Salosen luento koululle, rehtori järjestää alkusyksylle.

#### **6 § Tiedottaminen**

Tiedotussuunnitelman tekeminen.

Ilmari Viljanen ja Peter Siggberg ovat tiedottaneet henkilökuntaa .

Vanhempien tiedottaminen Wilman välityksellä: Ilmari Viljanen laatii tiedotteen.

Kesäkuun alussa kotisivulle tiedote ja lehdistötiedote työmaan käyntiin lähdistä.

Urakoitsijalta pyydetään viikkotiedotetta työmaan tapahtumista (Ilmari Viljanen). Viikkotiedote voidaan julkaista koulun kotisivulla.

Mika Rytönen pitää yhteyttä Esko Siitoseen / Aalto Yliopisto

## **7§ Muut asiat**

Ei muita asioita.

## **8§ Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.20.